

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度							
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月				
新潟県	関川村	両関・四ヶ字地区	下関集落	}	既に実質化していると判断。										
			上関集落												
			辰田新集落												
			打上集落												
			勝蔵集落												
			南赤谷集落												
			内須川集落												
		霧出地区	山本集落												
			幾地集落												
			鍬江沢集落				①・②			③・④					
			上土沢集落				→		→						
			下土沢集落												
			大島集落												
		七ヶ谷・九ヶ谷地区	蔵田島集落	}	久保集落	}	既に実質化していると判断。								
			鮎谷集落												
			金俣集落												
			大石集落												
			安角集落												
			上川口集落												
			下川口集落												
			荒川台集落												
			大内淵醜悪												
			片貝集落												
聞出集落															
沼集落															
金丸集落															
八ツ口集落															

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度							
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月				
		湯沢・川北・高田地区	沢集落												
			湯沢集落												
			松平集落												
			滝原集落												
			小見集落												
			小見前新田集落												
			松ヶ丘集落												
			平内新集落												
			高田集落												
			桂集落												
		女川地区	上野原集落	}	既に実質化していると判断。										
			深沢集落												
			上野新集落												
			若山集落												
			上野集落												
			小和田集落												
			中束集落												
			田麦千刈集落												
			蕨野集落												
			上新保集落												
			蛇喰集落												
			南中集落												
			宮前集落												
朴坂集落															

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続