

平成25年度 関川村発注見通し一覧表

4月現在

No.	委託名	施工地	期間	業種	業務の概要	入札予定時期	主管課
1	湯蔵橋水管橋架替設計委託	湯沢地内	120日	上水道	φ150mm L=20m	6月	建設環境課水道環境班
2	国道290号線改良関連配水管布設替設計委託	土沢地内	120日	上水道	φ150mm L=100m	9月	建設環境課水道環境班
3	村道改良関連第6着水池改修設計委託	鎌江沢地内	120日	上水道	流入管、送水管1.0式 柵改良1.0式	7月	建設環境課水道環境班
4	国道290号線改良関連下水道管布設替設計委託	土沢地内	120日	下水道	φ400mm L=20m	6月	建設環境課水道環境班
5	国道290号線改良関連下水道管布設替工事監理委託	土沢地内	180日	下水道	工事監理1.0式	9月	建設環境課水道環境班
6	下水道施設計画策定業務委託	特環区域	180日	下水道	施設計画1.0式	6月	建設環境課水道環境班
7	下水道事業変更計画策定業務委託	特環区域	180日	下水道	事業変更計画1.0式	6月	建設環境課水道環境班
8	橋梁点検等調査業務委託	村内一円	90日	道路	橋梁点検等調査業務 1式	7月	建設環境課地域整備班
9	関川村地籍調査作業委託	中東地内	300日	地籍調査	第14-2計画区 C、D、E、FⅠ、FⅡ-1 面積2.50km ² 筆数500筆	5月	税務会計課税務班
10	庁舎耐震補強設計業務委託	下関地内	90日	建築設計	庁舎耐震補強設計 1.0式	5月	総務課総務班
11	庁舎耐震補強工事監理業務委託	下関地内	90日	建築設計	庁舎耐震補強工事監理 1.0式	9月	総務課総務班
12							
13							
14							
15							