

令和7年度 関川村発注見通し一覧表

6月18日現在

No.	工事名	施工地	期間	業種	工事概要	入札 契約方式	入札 予定時期	主管課	発注 状況
1	道の駅関川食堂及びトイレ棟解体工事	上関地内	120日	解体工事	解体工事 一式	一般競争入札	4月	地域政策課 交流・定住班	○
2	金俣着水池増圧ポンプ設置工事	金俣地内	240日	水道施設工事	増圧ポンプ設置 N=1基	一般競争入札	5月	建設課 建設水道班	○
3	金丸水源地計装盤等更新工事	金丸地内	240日	水道施設工事	計装盤更新他	一般競争入札	5月	建設課 建設水道班	○
4	川北郷94号線ほか消雪パイプ布設替工事	小見地内	120日	土木一式工事	L=100m	一般競争入札	5月	建設課 建設水道班	○
5	川北郷5号線消雪パイプ布設替工事	高瀬地内	120日	土木一式工事	L=52m	一般競争入札	5月	建設課 建設水道班	○
6	七ヶ谷郷75号線ほか消雪パイプ布設替工事	上川口地内	120日	土木一式工事	L=181m	一般競争入札	5月	建設課 建設水道班	○
7	道路横断側溝布設工事	蔵田島地内	90日	土木一式工事	L=6.8m	随意契約	5月	建設課 建設水道班	○
8	道路横断側溝布設替工事	湯沢地内	90日	土木一式工事	L=6.0m	随意契約	5月	建設課 建設水道班	○
9	久保1号橋橋梁補修工事	久保地内	90日	土木一式工事	橋梁補修 一式	一般競争入札	5月	建設課 建設水道班	○
10	久保2号橋橋梁補修工事	久保地内	90日	土木一式工事	橋梁補修 一式	一般競争入札	5月	建設課 建設水道班	○
11	高田4号橋橋梁補修工事	高田地内	90日	土木一式工事	橋梁補修 一式	一般競争入札	5月	建設課 建設水道班	○
12	上野新4号橋橋梁補修工事	上野新地内	90日	土木一式工事	橋梁補修 一式	一般競争入札	5月	建設課 建設水道班	○
13	関川中学校グラウンド西側防砂ネット張替工事	上関地内	100日	舗装工事	防砂ネット張替 90m	一般競争入札	5月	教育課 学校教育班	○
14	関川村役場庁舎外壁改修工事	下関地内	150日	建築一式工事	外壁改修工事 一式	一般競争入札	5月	総務課 総務班	○
15	防災無線個別受信機更新工事	村内全域	300日	電気通信工事	個別受信機更新工事 一式	その他	7月	総務課 総務班	

No.	工事名	施工地	期間	業種	工事概要	入札 契約方式	入札 予定時期	主管課	発注 状況
16	消雪井戸新設工事	朴坂地内	120日	さく井工事	井戸新設 N=1基	一般競争入札	7月	建設課 建設水道班	
17	道路側溝布設替工事	滝原(松平)地内	90日	土木一式工事	L=16.2m	随意契約	7月	建設課 建設水道班	
18	滝原(松平)地内下水道管更正工事	滝原地内	210日	土木一式工事	下水道管更正 φ250 L=310m	一般競争入札	7月	建設課 建設水道班	
19	省エネ設備改修(空調)工事 関川村役場	下関地内	300日	管工事	高効率空調への改修	一般競争入札	7月	脱炭素推進室	
20	片貝駅裏線ほか消雪パイプ布設替工事	沼地内	120日	土木一式工事	L=65m	一般競争入札	7月	建設課 建設水道班	
21	省エネ設備改修(LED)工事 関川村役場	下関地内	180日	電気工事	LED化更新工事	一般競争入札	7月	脱炭素推進室	
22	省エネ設備改修(LED)工事 診療所・保健センター	下関地内	180日	電気工事	LED化更新工事	一般競争入札	7月	脱炭素推進室	
23	省エネ設備改修(空調)工事 診療所・保健センター	下関地内	150日	管工事	高効率空調への改修	一般競争入札	7月	脱炭素推進室	
24	省エネ設備改修(LED)工事 せきかわ歴史とみちの館	下関地内	180日	電気工事	LED化更新工事	一般競争入札	7月	脱炭素推進室	
25	省エネ設備改修(LED)工事 桂の関温泉ゆ〜む	下関地内	90日	電気工事	LED化更新工事	一般競争入札	7月	脱炭素推進室	
26	省エネ設備改修(LED)工事 ふれあいど〜む	上関地内	90日	電気工事	LED化更新工事	一般競争入札	7月	脱炭素推進室	
27	省エネ設備改修(LED)工事 ゆうあい	湯沢地内	180日	電気工事	LED化更新工事	一般競争入札	7月	脱炭素推進室	
28	橋場2号マンホールポンプ更新工事	南赤谷地内	120日	電気工事	MP更新 N=1基	一般競争入札	7月	建設課 建設水道班	
29	脱炭素推進センター外壁改修工事	下関地内	150日	建築一式工事	外壁改修工事 一式	一般競争入札	7月	総務課 総務班	
30	道の駅関川 駐車場舗装工事	上関地内	120日	舗装工事	舗装工事 一式	一般競争入札	8月	地域政策課 交流定住班	
31	幾地1号橋橋梁補修工事	幾地地内	90日	土木一式工事	橋梁補修 一式	一般競争入札	9月	建設課 建設水道班	

[illegible]

令和7年度 関川村発注見通し一覧表

6月18日現在

No.	委託名	施工地	期間	業種	業務概要	入札 契約方式	入札 予定時期	主管課	発注 状況
1	中ノ沢上下堤ため地質調査業務委託	鮎谷地内	90日	コンサルタント	地質調査 1式	一般競争入札	4月	農林課 農村整備班	○
2	天神平下堤ため池地質調査業務委託	鮎谷地内	90日	コンサルタント	地質調査 1式	一般競争入札	4月	農林課 農村整備班	○
3	長寿健康増進事業支援業務委託	村内全域		その他	体力測定、結果データ分析等	随意契約	4月	健康福祉課 福祉保険班	○
4	戸籍振り仮名の法改正に伴う通知作成業務委託	村内全域	120日	その他	通知作成業務 1式	随意契約	4月	住民税務課 住民環境班	○
5	道路施設定期点検業務委託	村内全域	320日	道路	橋梁点検業務 36橋	随意契約	4月	建設課 建設水道班	○
6	関川村脱炭素先行地域執行事務等業務委託	下関 地内	365日	コンサルタント	(1)先行事業計画の策定支援(2)国等への報告資料等の 作成支援(3)技術的知見の提供(4)打合せ・協議(5)報告 書のとりまとめ	随意契約	4月	脱炭素推進室	○
7	介護予防・日常生活圏域ニーズ調査業務委託	村内全域	270日	各種調査企画	調査分析業務 1式	一般競争入札	5月	健康福祉課 介護・高齢福祉班	○
8	ストックマネジメント計画策定業務委託	公共下水道区域内	240日	下水道	ストックマネジメント計画策定 一式	一般競争入札	7月	建設課 建設水道班	
9	経営戦略策定業務委託	公共下水道区域内	240日	下水道	経営戦略策定 一式	一般競争入札	7月	建設課 建設水道班	
10	橋梁補修工事実施設計委託(前瀬橋)	金丸地内	120日	一般測量	前瀬橋詳細設計委託	一般競争入札	7月	建設課 建設水道班	
11	関川中学校空調改修工事設計委託	上関地内	200日	コンサルタント	空調設備検討詳細設計 1式	一般競争入札	7月	教育課 学校教育班	
12	ストックマネジメント管路調査	公共下水道区域内	240日	下水道	MH調査 N=92基	一般競争入札	7月	建設課 建設水道班	
13	村有林経営事業委託	安角地内	90日	森林維持管理	間伐A=1.00ha 作業道L=75m	一般競争入札	7月	農林課 農村整備班	
14	中ノ沢上下堤ため地整備事業計画策定業務委託	鮎谷地内	150日	コンサルタント	整備事業計画策定 1式	一般競争入札	7月	農林課 農村整備班	

[illegible]

令和7年度 関川村発注見通し一覧表

6月18日現在

[illegible]